



Администрация города Дубны Московской области  
Управление народного образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №  
2. Дубны Московской области» («Школа №5»)

Приложение №1 к приказу  
от 03 мая 2011 года №20а

**ПЛАН-ГРАФИК  
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО)**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1.	Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени ОУ и органов управления программой введения ФГОС	Апрель - май 2011 г.	Приказ по школе	Стенгач В.И.
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС НОО в ОУ	Апрель-май 2011 г.	Приказ по школе	Кошенкова Е.А.
1.3.	Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС НОО на сайте школы	Постоянно	Страница ФГОС на сайте школы	Саламатина Л.А.
1.4.	Рассмотрение и обсуждение вопросов по подготовке и введению ФГОС НОО, созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования в ОУ:	Апрель-август 2011 г.	Протоколы заседаний	Стенгач В.И., Кошенкова Е.А., Мошкина Н.Г., Демченко Ю.В., Костишина Е.К., Бочкова Е.В.

	- на совещаниях при директоре; - на заседаниях рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени ОУ; - на заседании ШМО учителей начальных классов.			
1.5.	Проведение внутренней экспертизы уровня готовности школы к введению ФГОС НОО в 1 классе в 2011-2012 учебном году. Заполнение карты внутренней экспертизы готовности	Июль-август 2011 г.	Анализ готовности школы Карта внутренней экспертизы	Кошенкова Е.А.
1.6.	Разработка учебных планов	Май 2011 г.	Согласование учебных планов	Кошенкова Е.А., Мошкина Н.Г.
1.7.	Разработка основной образовательной программа начального общего образования школы в соответствии с требованиями ФГОС и методическими рекомендациями	Май-июнь 2011 г.	Проект основной образовательной программы начального общего образования	Рабочая группа под руководством Кошенковой Е.А.
1.8.	Согласование и утверждение основной образовательной программа начального общего образования школы	Июль-август 2011 г.	Основная образовательная программа начального общего образования	Кошенкова Е.А.
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Внесение соответствующих изменений в Устав школы	Июль-август 2011 г.	Устав школы	Стенгач В.И.
2.2.	Утверждение основной образовательной программ начального общего образования лица	Август 2011 г.	Приказ по школе	Стенгач В.И.
2.3.	Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени	Август 2011 г.	Приказ по школе	Кошенкова Е.А.

	начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и методическими рекомендациями			
2.4.	Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и методическими рекомендациями	Август 2011 г.	Приказ по школе	Кошенкова Е.А.
2.5.	Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и методическими рекомендациями	Август 2011 г.	Приказ по школе	Кошенкова Е.А.
2.6.	Утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности	30.09.2011.	Приказ по школе	Кошенкова Е.А.
2.6.	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в школе	Август 2011 г.	Договор о предоставлении общего образования в лицее	Кошенкова Е.А.
2.7.	Внесение необходимых изменений в локальные акты согласно примерному перечню локальных актов, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО.	Август 2011 г.	Локальные акты	Кошенкова Е.А.
2.8.	Формирование банка нормативно-правовых документов	2011 г.		Кошенкова Е.А.
<b>3. Финансово-экономическое сопровождение</b>				

3.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ			
3.2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Коллективный договор.			
3.3.	Публичный доклад: наличие информации о расходовании внебюджетных средств			
<b>4. Кадровые условия введения ФГОС</b>				
4.1.	Составление плана-графика повышения квалификации учителей	Апрель-сентябрь 2011 г.	Осуществлено повышение квалификации всех педагогов начальной ступени образования. Сформирована команда тьюторов.	Кошенкова Е.А.
4.2.	Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС	Постоянно	План работы ШМО учителей начальных классов. Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей (законных представителей). Семинары по плану.	Кошенкова Е.А., Мошкина Н.Г., Бочкова Е.В.
<b>5. Материально-техническое сопровождение</b>				
5.1.	Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.	Постоянно		
5.2.	Разработка локальных	2011 г.	Локальные акты	Кошенкова Е.А.

	актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)			
5.3.	Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.	Постоянно		Шаповалова Т.А.
5.4.	Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.	Постоянно		Шаповалова Т.А.
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Организация и проведение публичных отчетов	1 раз в четверть		Мошкина Н.Г.
6.2.	Использование информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.) с целью информирования всех участников образовательного процесса о ФГОС	Постоянно	Ознакомление всех участников образовательного процесса с основными положениями ФГОС	Саламатина Л.А.
6.3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 1 классов.	1 раз в четверть	Результаты анкетирования	Бочкова Е.В., Кошенкова Е.А.
6.4.	Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей)	Апрель-май 2012 г.	Анализ результатов	Бочкова Е.В., Кошенкова Е.А.

	обучающихся 1 классов качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО.			
--	--	--	--	--

Директор школы:

В.И.Стенгач